



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
управления образования

Т.В. Мирчук

11 февраля 2021

План работы

муниципального наставнического центра по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами в муниципальном образовании город Армавир в 2021 году -

Содержание работы	Сроки	Место проведения	Ответственный, привлеченные специалисты
Аналитико-концептуальный этап			
Формирование рабочей группы по сопровождению деятельности муниципального наставнического центра	Январь	Управление образования	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Организационное совещание с административными командами ОО по апробации методологии наставнического центра. Анкетирование.	Январь	МАОУ-СОШ № 25	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Проведение обучающего семинара по теме «О работе муниципального наставнического центра по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами»	Февраль	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Организационно-подготовительный этап			
Согласование дорожных карт ШНОР	Январь	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Формирование базы по наставничеству (наставляемые, наставники)	Январь, февраль	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Исследовательская деятельность			
Мониторинг выявления профессиональных, предметных и методических дефицитов	Январь, февраль	МКУ ЦРО и ОК	МКУ ЦРО и ОК
Анализ лучших практик наставничества в общеобразовательных организациях муниципального образования город Армавир	Январь, март, июнь	МКУ ЦРО и ОК, ОО	МКУ ЦРО и ОК
Анализ рискованного профиля общеобразовательных организаций с низкими образовательными	Январь	МКУ ЦРО и ОК, ОО	МКУ ЦРО и ОК

результатами (МБОУ-СОШ № 2, МАОУ-СОШ № 25, МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»)			
Риск - ориентированный анализ качества образования по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся.	Январь, февраль	МКУ ЦРО и ОК, ОО	МКУ ЦРО и ОК
Аудит соответствия ситуации в ОО планам реализации в соответствии с риск-ориентированным профилем и содержанием карточек самоанализа	Февраль, апрель, октябрь	ОО	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Экспертиза планов ОО (ШНОР) по преодолению выявленных рисков	Февраль, март	МКУ ЦРО и ОК, ОО	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Оценка готовности ОО к реализации целевой модели наставничества	Февраль	МКУ ЦРО и ОК, ОО	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Анкетирование участников проекта оказания помощи школам с низкими образовательными результатами (500+)	Январь	МКУ ЦРО и ОК, ОО	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Мониторинг выявления проблемных зон по итогам оценочных процедур международного, федерального, регионального, муниципального уровней	Февраль, март, апрель, май	МКУ ЦРО и ОК, ОО	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Мониторинг качества контрольно-аналитической деятельности административных команд ОО	Апрель, июнь, декабрь	МКУ ЦРО и ОК, ОО	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Организационно-внедренческий этап			
Проектная деятельность			
Проектирование деятельности муниципального наставнического центра на 2021 год	Январь	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Проектирование направлений наставничества на муниципальном уровне	Январь, февраль	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Разработка планов наставничества в соответствии с выявленными проблемными зонами и запросами ШНОР	Январь	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Проектирование сетевого взаимодействия в части оказания методической помощи ШНОР	Февраль	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Проектирование и реализация маршрутов сопровождения руководителей и педагогических работников ОО	Февраль, март	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Разработка показателей (индикаторов) удовлетворенности реализацией муниципальной модели наставничества	Сентябрь	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК

Консультационная деятельность			
Муниципальный консалтинг по вопросам реализации системы наставничества	Январь, февраль, март, июнь	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Семинар-консультация в режиме видеоконференции для административных команд общеобразовательных организаций по теме «Ресурс муниципального наставнического центра в повышении качества образовательной деятельности общеобразовательных организаций»	Февраль	МКУ ЦРО и ОК	МКУ ЦРО и ОК
Муниципальный День наставника	Ежемесячно, по отдельному графику	ОО	МКУ ЦРО и ОК
Система консультаций по итогам анализа оценочных процедур (с учетом выявленных проблемных зон)	Ежемесячно, по отдельному графику	ОО	МКУ ЦРО и ОК
Тематическая консультация «Реализация системы многовекторного повышения квалификации с учетом обеспечения индивидуальных образовательных маршрутов руководящих и педагогических работников МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ», МБОУ –СОШ № 2, МАОУ -СОШ № 25	Февраль	МАОУ-СОШ № 25	МКУ ЦРО и ОК
Тематическая консультация по итогам аудита соответствия ситуации в ОО планам реализации согласно риск -ориентированному профилю и содержанием карточек самоанализа	Март	МКУ ЦРО и ОК	МКУ ЦРО и ОК
Консультации по вопросу своевременной корректировки интегрированного плана ВШК и ВСОКО с учетом рекомендаций МКУ «Центр развития образования и оценки качества»	Март, апрель, ноябрь	МАОУ-СОШ № 2	МКУ ЦРО и ОК
Консультирование административных команд ОО по вопросам разработки программ перехода ОО в режим эффективного развития	Март	МКУ ЦРО и ОК	МКУ ЦРО и ОК
Информационная деятельность			
Организационно- внедренческий этап			
Семинар-совещание для административных команд ОО	Февраль	МАОУ-СОШ №25	Управление образования,

«Муниципальный наставнический центр: стратегические задачи и механизмы их достижения»			МКУ ЦРО и ОК
Размещение Плана работы муниципального наставнического центра на сайтах УО, МКУ «Центр развития образования и оценки качества»	Февраль	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Разработка памяток по организации работы муниципального наставнического центра	Март	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Создание интернет – площадки проекта «Целевая модель наставничества»	Апрель	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Рефлексивно-аналитический завершающий этап			
Комплексный анализ итогов деятельности муниципального наставнического центра в 2021 году	Ноябрь	МКУ ЦРО и ОК	Управление образования, МКУ ЦРО и ОК
Разработка методических рекомендаций по вопросам диссеминации опыта работы муниципального наставнического центра	Декабрь	МКУ ЦРО и ОК	МКУ ЦРО и ОК